

# ПАСПОРТ ПРОЕКТА № 10095578

Создание интерактивных музеев в образовательных организациях Ивнянского района

## 1. Основные положения

<b>Координирующий орган:</b>	Администрация Ивнянского района	<b>Куратор проекта:</b>	Гуляева О.А., Заместитель начальника МКУ «Управление образования»	
<b>Исполнитель:</b>	МКУ "Управление образования администрации Ивнянского района"	<b>Руководитель проекта:</b>	Павленко О.А., начальник отдела методического сопровождения по внедрению инновационных технологий и реализации проектов	
<b>Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов:</b>	Щепин И.А., глава администрации Ивнянского района			
<b>Инициатор:</b>	Павленко О.А., начальник отдела МКУ "Центр развития и оценки качества образования"			
<b>СРОК РЕАЛИЗАЦИИ:</b>	дата начала: 10.04.2023		дата окончания: 30.11.2023	
<b>БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.):</b>	0,00			
<b>ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА:</b>				
Территория реализации проекта: Ивнянский район		Уровень сложности проекта: Средний		Тип проекта: Социальный
Направление Стратегии социально-экономического развития Белгородской области: <p>4.1. Первое стратегическое направление «Развитие человеческого капитала муниципального района «Ивнянский район»; стратегические задачи, меры и целевые ориентиры 4.1.4. Развитие культурного потенциала и воспитание молодого поколения			Индикатор (показатель) реализации Стратегии социально-экономического развития Белгородской области: охват учащихся, обучающихся в современных условиях, составит 100%	
Наименование государственной программы Белгородской области:			Наименование подпрограммы государственной программы Белгородской области:	

**КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА:**

<b>Отклонение по бюджету:</b>	Превышение на не более 0.0 тыс. руб. относительно базового бюджета проекта соответствует 15% успешности проекта
<b>Отклонение по срокам:</b>	Превышение на не более 8 дней относительно установленного срока окончания проекта соответствует 15% успешности проекта
<b>Достижение результата проекта:</b>	Наличие результата проекта соответствует 55% успешности проекта
<b>Соблюдение требований к результату:</b>	Выполнение всех требований к результату проекта соответствует 15% успешности проекта

## 2. Цель и результат проекта

<b>Цель проекта:</b>	К декабрю 2023 года создать интерактивные музеи на базе не менее чем 10 образовательных организаций Ивнянского района				
<b>Способ достижения цели:</b>	Создание интерактивных музеев на базе образовательных организаций района				
<b>Результат проекта:</b>	К декабрю 2023 года созданы интерактивные музеи на базе не менее чем 10 образовательных организаций Ивнянского района	<b>Год</b>	<b>План</b>	<b>Вид подтверждения</b>	
		2023	10	информация	
<b>Требования к результату проекта:</b>	<b>Требование:</b>	<b>Базовое значение</b>	<b>Период, год</b>		<b>Вид подтверждения</b>
			<b>Год</b>	<b>План</b>	
	созданы страницы на сайтах образовательных учреждений	0	2023	10	информация
	проведены конкурсы	0	2023	4	информация
	проведены семинары	0	2023	4	информация
	созданы методические материалы	0	2023	1	информация
	созданы виртуальные экскурсии	0	2023	4	информация
	создан электронный фотоальбом	0	2023	1	информация
	<i>Создано не менее 0 новых рабочих мест<sup>1</sup></i>				
	<i>Размер среднемесячной заработной платы не менее 0.0 руб.<sup>1</sup></i>				
<i>Размер ежегодных налоговых поступлений в консолидированный бюджет области 0.0 тыс. руб.<sup>1</sup></i>					
<i>Целевые значения выработки на одного работника 0.0 тыс. руб.<sup>1</sup></i>					
<b>Пользователи результатом проекта:</b>	Педагоги, обучающиеся и их родители				

<sup>1</sup> обязательные требования к результату для экономических проектов