

ПАСПОРТ ПРОЕКТА № 10095797

Повышение читательской активности детей и подростков Ивнянского района путем создания муниципального книжного клуба "Время Ч"

1. Основные положения

Координирующий орган:	Администрация Ивнянского района	Куратор проекта:	Медведева Г.В., директор муниципального казенного учреждения «Центр развития и оценки качества образования» Ивнянского района	
Исполнитель:	МКУ "Управление образования администрации Ивнянского района"	Руководитель проекта:	Павленко О.А., начальник отдела методического сопровождения по внедрению инновационных технологий и реализации проектов МКУ «Центр развития и оценки качества образования»	
Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов:		Щепин И.А., глава администрации Ивнянского района		
Инициатор:	Павленко О.А., начальник отдела МКУ "Центр развития и оценки качества образования"			
СРОК РЕАЛИЗАЦИИ:	дата начала: 01.11.2023		дата окончания: 30.11.2024	
БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.):	0,00			
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА:				
Территория реализации проекта: Ивнянский район		Уровень сложности проекта: Выше среднего		Тип проекта: Организационный
Направление Стратегии социально-экономического развития Белгородской области: Первое стратегическое направление "Развитие человеческого капитала муниципального района "Ивнянский район": стратегические задачи, меры и целевые ориентиры			Индикатор (показатель) реализации Стратегии социально-экономического развития Белгородской области: Стратегии социально-экономического развития Белгородской области: 1.1.образование	
Наименование муниципальной программы Ивнянского района: «Развитие образования Ивнянского района»			Наименование подпрограммы муниципальной программы Ивнянского района: Развитие общего образования	
КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА:				
Отклонение по бюджету:	Превышение на не более 0.0 тыс. руб. относительно базового бюджета проекта соответствует 15% успешности проекта			

Отклонение по срокам:	Превышение на не более 8 дней относительно установленного срока окончания проекта соответствует 15% успешности проекта
Достижение результата проекта:	Наличие результата проекта соответствует 55% успешности проекта
Соблюдение требований к результату:	Выполнение всех требований к результату проекта соответствует 15% успешности проекта

2. Цель и результат проекта

Цель проекта:	К декабрю 2024 года создать условия для повышения читательской активности детей и подростков Ивнянского района путем организации работы муниципального книжного клуба "Время Ч" с охватом мероприятиями проекта не менее 2000 человек				
Способ достижения цели:	Проведение комплекса мероприятий, способствующих повышению читательской активности детей и подростков Ивнянского района				
Результат проекта:	К декабрю 2024 года созданы условия для повышения читательской активности детей и подростков Ивнянского района путем организации работы муниципального книжного клуба "Время Ч" с охватом мероприятиями проекта не менее 2000 человек	Год	План	Вид подтверждения	
		2024	2000	информация	
Требования к результату проекта:	Требование:	Базовое значение	Период, год		Вид подтверждения
			Год	План	
	Создан муниципальный книжный клуб «Время Ч»	0	2024	1	информация
	Создана страница клуба в сети Интернет	0	2023	1	скрин
	Разработан годовой план работы клуба	0	2024	1	план
	Определены формы работы с детьми с учетом их возрастных особенностей	0	2024	1	информация
	Проведено не менее 2 викторин, 5 конкурсов, 4 акций, 4 батлов	0	2024	15	приказ
	Организовано не менее 4 тематических выставок	0	2024	4	информация, фото
	Организовано не менее 4 онлайн-встреч с писателями	0	2024	4	информация, фото
	Издана и распространена информационно – рекомендательная продукция: памятки, буклеты, закладки (не менее 4 наименований)	0	2024	4	информация
Создан итоговый электронный фотоальбом мероприятий клуба «Время Ч»	0	2024	1	информация	
Пользователи результатом проекта:	Дети, подростки, их родители, педагоги, педагоги-библиотекари школ района, сотрудники МКУ «Центральная библиотека Ивнянского района» и ОГКУЗ «Детский противотуберкулезный санаторий п. Ивня»				